



DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

A continuación presentamos un resumen de la ejecución de los proyectos y actividades del año 2018 del mes de Octubre y Noviembre.

SEGUNDA EETAPA DE LAS ADECUACIONES CIVILES A LA CAFETERÍA CENTRAL DE LA UNACHI

Licitado y adjudicado a la empresa SERVICIOS ELECTRICOS INDUSTRIALES S.A por un monto B/. 44,090.00 con un avance de 100%.



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIRIQUI



Universidad Autónoma de Chiriquí

Departamento de Arquitectura 2018

Diseño Remodelación y Construcción de la Segunda Fase de Salones de la Facultad de Medicina de la UNACHI.

Licitado y adjudicado a la Consorcio Anatomía - UNACHI por un monto B/. 154,015.95 con un avance de 100%.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUI

www.unachi.ac.pa Tel. 730-5300 Ext. 1402

ADMINISTRACIÓN DE LA RECTORA ETELVINA MEDIANERO DE BONAGAS

Estamos trabajando para ti



Universidad Autónoma de Chiriquí

Departamento de Arquitectura 2018

Diseño Remodelación y Construcción de la Segunda Fase de Salones de la Facultad de Medicina de la UNACHI.

Licitado y adjudicado a la empresa RJ Construcciones S. A. por un monto B/. 357,639.73 con un avance de 50%.



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIRIQUI

www.unachi.ac.pa Tel. 730-5300 Ext. 1402

ADMINISTRACIÓN DE LA RECTORA ETELVINA MEDIANERO DE BONAGAS

Estamos trabajando para ti



Universidad Autónoma de Chiriquí

Departamento de Arquitectura 2018

LIMPIEZA GENERAL DEL AREA DEL NIVEL 000, 100 Y 200 DEL PARQUE CIENTÍFICO.

Adjudicado y ejecutado a la empresa RJ Construcciones S. A. por un monto B/. 4,999 con un avance de 100%.



ADECUACION DEL CENTRO DE INFORMACION DE LA UNACHI

Adjudicado y ejecutado a la empresa RJ Construcciones S. A. por un monto B/. 9,998.80 con un avance de 50%.



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIRIQUÍ



Universidad Autónoma de Chiriquí

Departamento de Arquitectura 2018

SUMINISTRO Y MANTEMIENTO DE PINTURA DE LA FACHADA PRINCIPAL, PISO, INSTALACIÓN DE MADERA 1PULG X 4PULG X 12 PIES DE MADERA PARA EL GIMNASIO ROLANDO SMITH DE LA UNACHI

Adjudicado y ejecutado a la empresa RJ Construcciones S. A. por un monto B/. 4,960.63 con un avance de 100%.



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIRIQUI

www.unachi.ac.pa Tel. 730-5300 Ext. 1402

ADMINISTRACIÓN DE LA RECTORA ETELVINA MEDIANERO DE BONAGAS

Estamos trabajando para ti



Universidad Autónoma de Chiriquí

Departamento de Arquitectura 2018

Adecuaciones para la Clínica Odontología de la UNACHI

Adjudicado y ejecutado a la empresa MULTISERVICIOS HR S. A. por un monto B/. 4,990.58 con un avance de 100%.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUÍ

www.unachi.ac.pa Tel. 730-5300 Ext. 1402

ADMINISTRACIÓN DE LA RECTORA ETELVINA MEDIANERO DE BONAGAS

Estamos trabajando para ti



Universidad Autónoma de Chiriquí

Departamento de Arquitectura 2018

Acometida y adecuaciones generales para el centro de Investigación y simulación del CRUBA

Licitado y adjudicado a la empresa SEISA por un monto B/. 70,710.00 con un avance de 50%.



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIRIQUI

www.unachi.ac.pa Tel. 730-5300 Ext. 1402

ADMINISTRACIÓN DE LA RECTORA ETELVINA MEDIANERO DE BONAGAS

Estamos trabajando para ti



Universidad Autónoma de Chiriquí

Departamento de Arquitectura 2018

SUMINISTRO, INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE SALONES DE MÚSICA 1,2,3, DEPARTAMENTOS DE COMPRAS, ALMACÉN DE LA UNACHI

Adjudicado y ejecutado a la empresa Adolfo Miranda por un monto B/. 4,991.14 con un avance de 100%.



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIRIQUI

www.unachi.ac.pa Tel. 730-5300 Ext. 1402

ADMINISTRACIÓN DE LA RECTORA ETELVINA MEDIANERO DE BONAGAS

Estamos trabajando para ti



Universidad Autónoma de Chiriquí

Departamento de Arquitectura 2018

CONSTRUCCIÓN DE LOS ESTACIONAMIENTOS DE INVESTIGACIÓN Y DEL CENTRO DE SIMULACIÓN DEL CRUBA

Licitado y adjudicado a la empresa SEISA por un monto B/. 79,000.00 con un avance de 10%.



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIRIQUI

www.unachi.ac.pa Tel. 730-5300 Ext. 1402

ADMINISTRACIÓN DE LA RECTORA ETELVINA MEDIANERO DE BONAGAS

Estamos trabajando para ti



Universidad Autónoma de Chiriquí

Departamento de Arquitectura 2018

REMODELACIÓN DE LA RADIO UNIVERSITARIA DE LA SEDE CENTRAL DE LA UNACHI

Adjudicado y terminado por la empresa INGENIEROS Y TECNICOS S.A por un monto B/. 34,995.89 con un avance de 100%.



Realizado por: Licdo. Joel Rodríguez

Verificado por: Ing. Randy Vargas

www.unachi.ac.pa Tel. 730-5300 Ext. 1402

ADMINISTRACIÓN DE LA RECTORA ETELVINA MEDIANERO DE BONAGAS

Estamos trabajando para ti