



Universidad Autónoma de Chiriquí
Hombre y cultura para el porvenir
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 2015

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

A continuación presentamos un resumen de la ejecución de los proyectos y actividades del año 2016 del mes de mayo al mes de agosto.

Estudios previos, diseño arquitectónico, desarrollo de plano para la construcción de 18 aulas y construcción de la primera fase de la UNACHI

Proyecto licitado y adjudicado a la empresa TI. S.A por un monto B/. 237,500.00. Terminado a un 100% en su primera fase.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUÍ

MANEJEMOS LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON TRANSPARENCIA
UNIVERSIDAD ACREDITADA - RESOLUCIÓN N° 4 DE 20 DE JULIO DE 2012



Universidad Autónoma de Chiriquí

Hombre y cultura para el porvenir

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 2015

Estudios previos, diseño arquitectónico, desarrollo para la construcción de auditorio y construcción de primera fase en el centro regional de Barú de la UNACHI

Proyecto licitado y adjudicado a la empresa TI. S.A por un monto B/. 247,000.00. Ejecutado al 100%



Estudios previos, diseño arquitectónico, desarrollo de plano para la construcción de auditorio y construcción de primera fase del Centro Regional de Chiriquí Oriente de la UNACHI

Proyecto licitado y adjudicado a la empresa TI. S.A por un monto B/. 142,500.00. Terminado a su 100%



MANEJEMOS LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON TRANSPARENCIA
UNIVERSIDAD ACREDITADA - RESOLUCIÓN N° 4 DE 20 DE JULIO DE 2012



Universidad Autónoma de Chiriquí
Hombre y cultura para el porvenir
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 2015

Estudios previos, diseño arquitectónico, desarrollo de plano para el edificio de 12 aulas, centro de investigación e idiomas y construcción de primera fase, para Centro Regional de Barú de la UNACHI

Proyecto licitado y adjudicado a la empresa TI. S.A por un monto B/. 234,650.00. En ejecución con un avance físico del 15%.

Suministro de materiales y mano de obra para la adecuación de la cafetería de Ciencias Naturales Y Exactas de la UNACHI.

Proyecto licitado y adjudicado a la Grupo Jaramillo S.A por un monto B/. 144,662.85. Terminada al 100%.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUÍ

MANEJEMOS LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON TRANSPARENCIA
UNIVERSIDAD ACREDITADA - RESOLUCIÓN N° 4 DE 20 DE JULIO DE 2012



Universidad Autónoma de Chiriquí
Hombre y cultura para el porvenir
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 2015

Suministro de materiales y mano de obra para remodelación del Laboratorio L-18 de la UNACHI.

Proyecto licitado y adjudicado a la constructora Roy Rider S.A por un monto B/. 13,463.04. En ejecución con un avance físico del 90%.



Suministro de materiales y mano de obra para la construcción de la segunda fase de auditorio en el Centro Regional de Barú de la UNACHI.

Proyecto licitado y adjudicado a la empresa T.I S.A por un monto B/. 47,499.68. Por refrendo de la orden compra.

Suministro de materiales y mano y mobiliario, campana de extracción de vapores, aire acondicionado para la cafetería de la facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la UNACHI.

Proyecto licitado y adjudicado a la Empresa Selloro S.A por un monto B/. 28,452.50 por subsanación para su refrendo.

MANEJEMOS LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON TRANSPARENCIA
UNIVERSIDAD ACREDITADA - RESOLUCIÓN N° 4 DE 20 DE JULIO DE 2012



Universidad Autónoma de Chiriquí

Hombre y cultura para el porvenir

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 2015

Suministro de materiales y mano de obra para la adecuación de los baños de la facultad de economía y comunicación social de la UNACHI

Proyecto licitado y adjudicado a la Empresa Grupo Jaramillo S.A por un monto B/. 213,741.33. por refrendo de contrato.

Suministro de materiales y mano de obra para los mobiliarios complementario del laboratorio y mobiliario administrativo para la VIP a ser ubicado en el parque científico de la UNACHI

Proyecto licitado y adjudicado por el consorcio MODUTEC por un monto B/. 206,922.56. Se encuentra por refrendo de contrato.

Estudios previos, diseño arquitectónico, desarrollo de planos para la construcción de edificio y construcción de la primera fase de la sede del Centro Regional de Boquete de la UNACHI

Proyecto licitado y adjudicado a la empresa TI S.A por un monto B/. 427,497.87. Se encuentra por refrendo de contrato

Desarrollo de planos, suministro de equipos y construcción del sistema de aire acondicionado de aire VRF (volumen de refrigerante variable) para el edificio administrativo de la UNACHI

Proyecto licitado por un monto B/. 185,000.00. Se encuentra en evaluación de proyecto para su adjudicación.

Construcción y equipamiento del centro de investigación y simulación de enfermería en el Centro Regional Universitario de Barú de la UNACHI

Proyecto licitado y adjudicado a Grupo Jaramillo S.A por un monto B/. 263,048.08. Se encuentra refrendo de contrato.

MANEJEMOS LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON TRANSPARENCIA
UNIVERSIDAD ACREDITADA - RESOLUCIÓN N° 4 DE 20 DE JULIO DE 2012



Universidad Autónoma de Chiriquí
Hombre y cultura para el porvenir
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 2015

Diseño del plan maestro y construcción de la primera etapa del complejo deportivo de la sede central de la UNACHI

Proyecto se encuentra en licitación por un monto B/. 321,130.24.

Mejoras al departamento de inglés de la facultad de Humanidades de la UNACHI

Proyecto licitado por un monto B/. 21,100.00. Se encuentra en evaluación de proyecto para su adjudicación.

Remodelación de techo de la clínica de odontología de la UNACHI

Proyecto licitado por un monto B/. 23,127.37. Se encuentra por refrendo de la orden de compra.

Suministro de materiales y mano de obra para adecuaciones civiles al parque científico de la UNACHI

Proyecto se encuentra por adjudicación por un monto B/. 419,909.67.

Suministro de materiales y mano de obra para la construcción de piso para invernadero de CIBQUIA

Proyecto en licitación por un monto B/. 8,552.03.



MANEJEMOS LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON TRANSPARENCIA
UNIVERSIDAD ACREDITADA - RESOLUCIÓN N° 4 DE 20 DE JULIO DE 2012