



DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

A continuación presentamos un resumen de la ejecución de los proyectos y actividades del año 2017 del mes de febrero.

Suministro de materiales y mano campana de extracción de vapores, aire acondicionado para la cafetería de la facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la UNACHI.

Proyecto licitado y adjudicado a la Empresa MADICO S.A por un monto B/. 13,733.30 ya se le dio orden de proceder el 10 de enero del presente año.



Suministro de materiales y mano de obra para la adecuación de los baños de la facultad de economía y comunicación social de la UNACHI

Proyecto licitado y adjudicado a la Empresa Grupo Jaramillo S.A por un monto B/. 213,741.33. En espera de orden de proceder.





Suministro de materiales y mano de obra para los mobiliarios complementario del laboratorio y mobiliario administrativo para la VIP a ser ubicado en el parque científico de la UNACHI

Proyecto licitado y adjudicado por el consorcio MODUTEC por un monto B/. 206,922.56 ya se le dio orden de proceder el 6 de enero del presente año.

Estudios previos, diseño arquitectónico, desarrollo de planos para la construcción de edificio y construcción de la primera fase de la sede del Centro Regional de Boquete de la UNACHI

Proyecto licitado y adjudicado a la empresa TI S.A por un monto B/. 427,497.87. ya fue refrendado por la contraloría en espera por orden de proceder.

Desarrollo de planos, suministro de equipos y construcción del sistema de aire acondicionado de aire VRF (volumen de refrigerante variable) para el edificio administrativo de la UNACHI

Proyecto licitado por un monto B/. 175,750.00 y adjudicado a Servicios Eléctricos Industriales S.A se le dio orden de proceder para el 16 de enero del presente año.

Construcción y equipamiento del centro de investigación y simulación de enfermería en el Centro Regional Universitario de Barú de la UNACHI

Proyecto licitado y adjudicado a Grupo Jaramillo S.A por un monto B/. 263,048.08. En espera de orden de proceder.

Diseño del plan maestro y construcción de la primera etapa del complejo deportivo de la sede central de la UNACHI

Licitado y adjudicado por un monto B/. 321,130.24. al CONSORCIO RJ CONSTRUCCIONES. Se encuentra por refrendo de contrato.





Remodelación de techo de la clínica de odontología de la UNACHI

Proyecto licitado por un monto B/. 23,127.37 adjudicado a la empresa Intelcom Busniss por dar orden de proceder

Suministro de materiales y mano de obra para adecuaciones civiles al parque científico de la UNACHI

Licitado y adjudicado al consorcio RJ Construcciones monto B/. 419,909.67 refrendado por contraloría en espera por orden de proceder.

